



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei



CTM S.P.A.

Avviso di modifica

Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. - Italia, Cagliari, V.le Trieste 159/3 - 09123; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Codice NUTS: ITG2F. Punti di contatto: Direzione Generale - U.O.C. Approvvigionamenti - E-mail ctmappalti@legalmail.it. Tel.: 070/2091.1; fax: 070/2091.222. Indirizzi Internet: <https://www.ctmcagliari.it>. Indirizzo del profilo del di committente: <https://www.ctmcagliari.it>. Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell'appalto II.1.1) Denominazione: appalto integrato per la progettazione e realizzazione di un sistema per l'alimentazione bus elettrici presso il deposito CTM di Cagliari. Numero di riferimento: A.30/23. II.1.2) Codice CPV principale: 45315300. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari. II.2.4) Descrizione dell'appalto al momento della conclusione del contratto: progettazione esecutiva e realizzazione di un sistema per l'alimentazione dei bus elettrici, ubicato presso il Deposito CTM di Cagliari. II.2.7) Durata del contratto d'appalto: durata in giorni: 90. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: Finanziamento PON CITTÀ METROPOLITANE 2014-2020 risorse React-EU, azione CA6.1.2.a "Ampliamento della rete di mobilità elettrica nel sistema del trasporto pubblico locale". *Sezione V. Aggiudicazione dell'appalto.*

Contratto d'appalto n.: A.30/23. V.2) Aggiudicazione dell'appalto.

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto: 09.08.2023.

V.2.2) Informazioni sulle offerte: l'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente. Denominazione ufficiale: TECNOCOSTRUZIONI SRL, Italia, Bari. Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: no.

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (al momento della conclusione del contratto; IVA esclusa). Valore totale dell'appalto: € 727.887,92. Sezione VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Tolu. CIG: 9625457A63. CUP: G20J21000000006. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari, 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel.: 070/679751. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari, 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel.: 070/679751. Sezione VII: Modifiche all'appalto. VII.1) Descrizione dell'appalto dopo le modifiche. VII.1.1) Codice CPV principale: 45315300. VII.1.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG2F. Luogo principale di esecuzione: Cagliari. VII.1.4) VII.1.5) Durata del contratto d'appalto. Durata in giorni: 90. VII.1.6) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d'appalto: € 769.681,88. VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente. L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Denominazione ufficiale: TECNOCOSTRUZIONI SRL, Italia, Bari. Codice NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: no. VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1)

Descrizione delle modifiche. 1. Realizzazione di un cavidotto interrato con pozzetti rompitratta. Scelta dei cavi in Cu. Modifica dei materiali. 2. Introduzione cavi di rete per la comunicazione dei charger. Introduzione collegamenti equipotenziali. Natura e portata delle modifiche (con indicazioni di eventuali modifiche contrattuali precedenti. 1. lo spostamento della pensilina ha reso necessaria la modifica di alcune opere e lavorazioni. 2. Elaborazione nel dettaglio delle attività realizzazione di un sistema di controllo più affidabile. VII.2.2) Motivi della modifica. 1. evento imprevisto e imprevedibile ai sensi dell'art.106, co.1, lett. c), D. Lgs.50/2016: il Servizio Edilizia Privata ha richiesto che la pensilina fosse ubicata ad una distanza di 1,50 m dal confine interessato". 2. Modifica di lieve entità ai sensi dell'art.106 comma 2 lett. b) che non altera la natura complessiva del contratto.

VII.2.3) Aumento del prezzo: valore totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche. Valore, IVA esclusa: € 727.887,92. Valore totale dell'appalto dopo le modifiche. Valore, IVA esclusa: € 769.681,88. IL DIRETTORE GENERALE, DOTT. BRUNO USELI